

松コース・バミューダグリーン 改修(播種転換)工事のご案内

工事内容 : Bグリーン改修(ベントグリーン) →

ティフイーグルへの芝種転換工事

本年の工事内容

施工ホール: 下記 10 面の工事を行います

松コース B グリーン 9H + 梅7番 B グリーン増設

施工期間: 令和7年 4月～9月

施工内容: ①除草剤散布	4月初旬
②グリーン面掘削・撤去 (5cm)	4月中旬
③床基盤整形	4月下旬
④施肥	4月下旬
⑤苗の播種	5月初旬～5月下旬
⑥目砂・転圧	5月初旬～5月下旬
⑦散水・養生	5月下旬～9月中旬

期間中ご来場の皆さまにはご迷惑をお掛けする場合もございますが、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。